Основные результаты 

контрольных мероприятий проведённых  Контрольно-счётной палатой КЧР 

(утверждены Решением Коллегии КСП КЧР от 29.05.2024г. №6)
1.        
Результаты проверки законности и эффективности
использования в 2023 году бюджетных средств, выделенных РГКУ «Управление Карачаевочеркесавтодор»

Основание проведения контрольного мероприятия:статья 12 Закона КЧР от 15.11.2011 г. № 59-РЗ «О Контрольно-счетной палате Карачаево-Черкесской Республики», план работы Контрольно-счетной палаты КЧР на 2024 год, Распоряжения Председателя КСП КЧР от 11.03.2024 года № 13-р.

Цель проверки:определение законности, результативности (эффективности и экономности) использования РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» в 2023 году бюджетных средств и материальных ресурсов.
Перечень проверенных объектов:Республиканское государственное казенное учреждение «Карачаево-Черкесское республиканское управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения «Карачаевочеркесавтодор» (далее Управление).

Проверяемый период деятельности: 2018-2021 годы.

Срок проведения проверки: с 12.03.2024 года по 15.04.2024г.

Акт проверки подписан без разногласий.
Основные выводы:

1. Проведенный анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность РГКУ управление «Карачаевочеркесавтодор» показал, что Уставом предусмотрено 38 пунктов, по которым возможно получение доходов, однако такая деятельность учреждением не осуществляется.

2. Анализ исполнения бюджета показал, что неисполненные бюджетные назначения по ассигнованиям и по лимитам бюджетных обязательств составили 13 610,7 тыс. рублей (или 0,6%). Неисполнение лимита бюджетных ассигнований объясняется незаконтрактованностью лимитов.

3. Расходы на ремонт, капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений осуществлялись по программам:

- региональный проект БКД (безопасные и качественные дороги) – 1291198,6 тыс. рублей;

-программа «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике» - 212873,3 тыс. рублей;
- федеральный проект: программа «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» - 133170,0 тыс. рублей. 

4. Сумма, запланированная Учреждением на содержание автомобильных дорог, на 40,0% меньше установленного норматива. В соответствии со ст.1 Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24 июня 2021 г. № 127  стоимость содержания 1 км автомобильной дороги составляет 620,62 тыс. рублей и стоимость контрактов на 2023 год должна была составить 644267,4 тыс. рублей. 

5. Вся сметная документация на выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений имеет положительное  заключение Республиканского государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы в строительстве КЧР».  Расчеты, содержащиеся в сметной документации, по каждому объекту соответствуют утвержденным сметным нормативам  и стоимости заключенных контрактов.

6. На выполнение  работ по нанесению разметки на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения КЧР общей протяженностью 896,9903 км  заключен Государственный контракт на сумму 20000,0 тыс. рублей или 100% исполнение. 

7. Обслуживание АСВГК (автоматическая система весогабаритного контроля) осуществлялось ООО «Технологии интеллектуальных транспортных систем» в соответствии с   Государственным контрактом на оказание услуг по содержанию в работоспособном состоянии и комплексному техническому обслуживанию автоматических пунктов весового и габаритного контроля тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республикина сумму 24 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100%. 

8. На выполнение проектно-изыскательских работ (прочие) в целях капитального ремонта автомобильных дорог заключено 11 контрактов на сумму 41676,9тыс. рублей, исполнение составило 100%.

9. На проектно-изыскательские работы по оснащению объектов транспортной инфраструктуры заключен контракт на сумму 12 000,0 тыс. рублей. Лимиты доведенных денежных средств на 2023г. составили 3 400,0 тыс. рублей. Работы, предусмотренные планом мероприятий на 2023 год, частично исполнены в 2023 году, на сумму 3 400,0 тыс. рублей. Остальные работы на сумму 8 600,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенным госконтрактом, должны быть выполнены в срок до 30.06.2024г.

10. Анализ реестра контрактов за 2023 год показал, что по всем способам закупок заключено 53 государственных контракта (договора) на общую сумму 816969,1 тыс. рублей, НМЦК которых составляла 816969,1 тыс. рублей, из них: 8 открытых аукционов в электронной форме - на сумму 292849,3 тыс. рублей, 45 контрактов с единственным поставщиком - на сумму 517648,8 тыс. рублей.
11. В соответствии с  Постановлением Правительства КЧР от 17.03.2022 года №78 «О случаях осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд у единственного поставщика и порядок их осуществления» (с изм.) на основании Протоколов заседания комиссии по поддержке строительного комплекса в КЧР под председательством Заместителя Председателя Правительства КЧР и Приказов Министерства строительства и ЖКХ КЧР учреждением заключены 19 контрактов с единственным поставщиком на общую сумму 491330,3 тыс. рублей.

12. Расходы на содержание аппарата управления в 2023 году утверждены в сумме 164 625,4 тыс. рублей. Фактический объем финансирования составил 163 002,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 161 787,4 тыс. рублей или 99,2%.Анализ расходов на содержание аппарата управления в 2023 году показал, что 59,9 % составили расходы на исполнение судебных актов– 649,0 тыс. рублей, налог на имущество организаций и земельный налог – 96 163,5тыс. рублей, уплата прочих налогов, сборов – 116,6 тыс. рублей, и др. – 25,0 тыс. рублей. Расходы на оплату труда составили 29,0 % или 46 855,7 тыс. рублей.
13. В ходе проверки ведения кассовых и банковских операций, бухгалтерского учета, дебиторской и кредиторской задолженности, нарушений не установлено.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Направить информационное письмо Заместителю Председателя Правительства КЧР, купирующему дорожную отрасль.
Аудитор

Контрольно-счетной палаты

Карачаево-Черкесской Республики                                       Х.Х. Кидралиев
__________________________________________________________

